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Opinnäytetyö on tehty Limingan Rantakylän virkistysalueen tulevasta monitoimi-
talosta. Opinnäytetyön tavoitteena oli monitoimitalon pääpiirustusten laatiminen. 
Limingan niittomiesten hiihtojaosto ja Limingan kunta voivat hyödyntää opinnäy-
tetyötä hankkeen toteutuksessa. Monitoimitalo on tarkoitus rakentaa talkootyöllä 
Limingan Niittomiesten hiihtojaoston osaavien rakennusammattilaisten voimin.  
 
Rakennussuunnitelmiin kuuluvat kohteen pääpiirustukset, rakennetyyppikuvat, 
kustannusarvio, yleisaikataulu ja laadunvarmistussuunnitelma. Monitoimitalon 
pääpiirustuksiin ja rakennetyyppikuviin käytettiin aikaa noin 80 tuntia. Suurim-
pana haasteena oli uuden rakennuksen liittäminen vanhaan ja suunnittelu mah-
dollisimman halvalla, silti laatu säilyttäen. Rakenteiden suunnittelussa onnistut-
tiin pitkälle omatoimisesti. Tässä auttoi paljon tähän mennessä karttunut käy-
tännön kokemus.  
 
Uuden monitoimitalon tavoitteena on vastata alueen käyttäjien tarpeisiin. Tällä 
hetkellä Limingassa ei ole yhtään monitoimitaloa tai hiihtomajaa. Uusi monitoi-
mitalo tulisi ympärivuotiseen käyttöön. Liminka on yksi Suomen kasvavimmista 
kunnista ja monitoimitalo tulisi tarpeeseen. 
 
Uusi monitoimitalohanke tarvitsee taloudellista tukea Limingan kunnalta ja han-
ke on lisätty kunnan rakennushankelistalle hyväksyntää odottamaan. Hanke 
tullaan toteuttamaan keväällä 2015, jos Limingan kunnanhallitus katsoo hank-
keen tarpeelliseksi ja rahat riittävät.  
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1 JOHDANTO 
1.1 Tausta ja tavoitteet 
Tässä opinnäytetyössä käsitellään Limingan kuntalaisten pitkään toivomaa ja 
kehittelemää monitoimitalohanketta. Opinnäytetyössä on laadittu hankesuunni-
telmaan liittyen monitoimitalon pääpiirustukset rakennuslupaa varten. Opinnäy-
tetyössä on laadittu ympäristösuunnitelma ja lisäksi esitetty hankkeen toteutuk-
seen liittyen alustava kustannusarvio ja rakennusvaiheiden aikataulu. Työmaan 
toteutusta varten on laadittu myös laadunvarmistusohje. Limingan kunnaninsi-
nööriltä palaverissa saaduilla ohjeilla nämä suunnitelmat riittäisivät rakennuslu-
pahakemuksen liitteiksi.  
Limingan Niittomiesten hiihtojaoston tavoitteena on ollut kehittää aluetta pitkä-
jänteisesti eteenpäin. Jaosto on aktiivisesti ottanut osaa alueen kehittämishank-
keisiin, suunnitteluun ja toteutukseen. Rantakylän virkistysaluetta on vuosien 
mittaan kehitetty tavallisesta soranottopaikasta kuntalaisten suosimaksi ulkoilu- 
ja virkistäytymisalueeksi.  
Rantakylän virkistysalueella sijaitsee uimahuonerakennus, johon uusi monitoi-
mitalo olisi tarkoitus liittää. Tämä alentaisi kustannuksia, ja lisäksi rakennustöitä 
helpottaisi se, että kunnallistekniikka on jo valmiiksi rakennettu eikä lisäkaivan-
noille ole tarvetta. 
1.2 Kohteen hyödyntäminen 
Monitoimitalon mahdollisia käyttäjiä olisi paljon. Talon vuokrauksella tapahtu-
makäyttöön ja erilaisien kilpailuiden järjestämisellä voitaisiin pienentää ylläpito-
kustannuksia. Mahdollisia hyödyntäjiä voisivat olla muun muassa alla olevassa 
listassa mainitut.(1.) 
Limingan kunta 
 Limingan kunnan hyödyntäjiä ovat liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, ja sivis-
tystoimi 
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 luonnossa liikkumalla positiivisia elämyksiä kokeneet lapset ja nuoret 
 ovat aikuisina kotiseutunsa kävelevä mainos 
 Liminkaan oma ekologis-yhteisöllinen toimintamalli, joka on yhteistyössä 
 tutkijoiden kanssa 
 sivistystoimen alaisessa leirikoulutoiminnassa opettajat opettavat ole
 massa olevia lapsia ainutlaatuisessa luonnonympäristössä 
 Limingan kunnan virkistyspäivätoiminta 
 KKI (Kunnossa Kaiken Ikää) ja henkilökunnan virkistys- ja TYKY toiminta 
Partiotoiminta 
 lähitukikohta 
Oppilaitosyhteistyö 
 Oulun Yliopisto: ekologis-yhteisöllinen tutkimus 
 Luovi: Erityisnuorten harjoittelu- ja toimintapaikka 
 OSEKK: Lähiliikuntaverkoston kehittäminen 
 Virpiniemen Urheiluopisto: Liminka Oulun eteläisen alueen yhteistyö-
 kumppaniksi Virpiniemelle 
 Urheiluakatemia: lajiliittojen päätös on että, tarvitaan lisää lähiakatemia 
 tiloja 
Kulttuuriyhteistyö 
 ArsLiminka ry, paikalliset teatteriyhdistykset, nuorten omat kulttuuritoi-
 minnat (musiikki, kuvataide, kirjallisuus jne.) 
 nuorison kokoontumisalue virkistymisalueella ympärivuoden 
Yrittäjyys-yhteistyö 
 lintumatkailijoiden majoittaminen ja opastaminen myös ”maareiteille” 
 leirikoulutoiminnan järjestäminen 
 tilanvuokraus yrityksille ja yksityisille 
 luonto- ja seikkailuliikunta / leirikoulu / TYKY -yritys 
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Metsähallitus-yhteistyö 
 luontoreitistöjen ja palveluiden luominen ja hyödyntäminen 
 luontokeskus-maailman monipuolistaminen eri ympäristötyyppeihin 
 selkeästi monipuolistava tukisektori opastuskeskuksen toiminnoille 
Tutkija yhteistyö Oulun yliopiston kanssa 
 tavoitteena liminkalainen yhteisöllinen hyvinvointi- ja vuorovaikutusmalli 
 ekologinen rakentaminen (pohjavesialueella) 
 pro gradu- ja jatkotutkinto-opiskelijoille houkutteleva tutkimusaihe 
Yhteistyö kyläyhdistysten kanssa 
 kyläläiset ovat mukana tuomassa paikallista sävyä toimintoihin 
 osa liminkalaista hyvinvointimallia 
Urheiluseura-yhteistyö 
 urheiluseurat toiminnan tuottajina 
 esimerkiksi TYKY -toiminta 
Liikuntaa Läpi Elämän-projekti 
 OPM:n tukema uusi yhteistoiminta-ajatus 
 lajivalikoiman laajentaminen kaiken ikäisille 
 aikuisten liikunnallisen elämäntavan tukeminen ja mahdollistaminen 
 alueellinen aikuisten liikunta ja virikekeskus 
 osana TYKY -toiminta 
Yhteisö-yhteistyö 
 Liminganlahden Ystävät, 4H, MLL, Reserviläiset, Metsästysseurat, SPR  
Rahoitusyhteistyö uusissa mahdollisuuksissa 
 Limingan kunta, ELY -keskus, yritykset  
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Uudet lajimahdollisuudet 
 leijahiihto 
 hiihtoryhmille suunnatut tapahtumat ja koulutukset  
 hiihtokisojen järjestäminen, sali, ruokailutilat, kioski, pukuhuonetilat, pe-
suhuonetilat ja saunat löytyisivät paikanpäältä 
 metsästys, talvikalastus, sienestys ja marjastus 
 rullaluistelu  
 kiipeily 
 korkeaharjoiterata  
 vaellus 
 melonta 
 maastopyöräily  
 frisbeegolf 
 lintukuvaus  
 ratsastus 
 suunnistus ja retkisuunnistus 
 koiravaljakot 
 lumikävely lumikengillä 
 seikkailuliikunta.(1.) 
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2 MONITOIMITALO JA YMPÄRISTÖ 
Rantakylän virkistysalueen monitoimitalon rakentamisessa on vahvasti kiinnitet-
ty huomiota ympäristönäkökulmaan. Limingan Rantakylä on tunnetusti pohja-
vesialuetta, joten siihen on kiinnitettävä rakennettaessa erityistä huomiota. Tu-
leva monitoimitalon paikka on aivan uimapaikan vieressä. Alueelle on minimoi-
tava tarvittavien rakennusajoneuvojen kulku, mieluiten niitä ei päästettäisi alu-
eelle ollenkaan. Lisäksi kaivinkoneesta on huolehdittava, ettei se vuoda maas-
toon öljyä. 
Rakennusmateriaalien sijoituspaikka on määriteltävä ennen rakentamisen aloi-
tusta ja on tehtävä erillinen aluesuunnitelma. Aluesuunnitelmassa tulee näkyä 
rakennustyömaalle tuleva kulkutie, ensisammutus ja ensiapupiste. Myös sähkö-
keskus, josta otetaan työmaalle tarvittava sähkö ja valaistus, tulee merkitä alue-
suunnitelmaan. 
2.1 Esteettömyys 
Monitoimitalossa on huomioitu esteettömyys rakentamalla kulkutiet ja rampit 
myös pyörätuolia käyttäville henkilöille sopiviksi. Ovien kynnykset eivät saa ylit-
tää 2cm:ä, ja oviaukot on mitoitettu tarpeeksi leveiksi. Monitoimitaloon on myös 
suunniteltu erillinen inva-wc.   
2.2 Jätesuunnitelma 
Monitoimitalon rakentamisessa minimoidaan tuleva rakennusjäte ja panoste-
taan alueen siisteyteen. Eri jätteiden kierrätystä varten tuodaan rakennustyö-
maalle erilliset jätevaihtolavat. Vaihtolavojen sijoituspaikat tulee näkyä alue-
suunnitelmassa ja ne on suunniteltava siten, että ne ovat mahdollisimman vä-
hän tiellä.  Vaihtolavojen suojaus on tehtävä niin, ettei jätettä pääse valumaan 
alueen pohjaveteen.  
Rakentamisessa tarvittavat koneet, laitteet ja moottorisahat tulee tankata erik-
seen merkityllä ja suojatulla paikalla ja on huolehdittava, ettei öljyä pääse valu-
maan maastoon. Tarvittavat laastit, betonit, liimat ja lakat on käsiteltävä erityistä 
varovaisuutta noudattaen ja suojattava muovikelmulla ja kevytpeitteillä. 
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2.3 Turvallisuus 
Monitoimitalon rakentamisessa tulee ottaa vahvasti huomioon työturvallisuus. 
Rakennustöitä tehtäessä on varmistettava talkoolaisten riittävä suojavarustus. 
Työvarustukseen kuuluvat: suojalasit, työhaalarit, työturvakengät, käsineet ja 
kypärä. Lisäksi työntekijöille on tehtävä ennen rakentamisen aloitusta aloituspa-
laverissa perehdytys, missä käydään selkeästi läpi työvaiheet, turvamääräykset 
ja missä sijaitsee työmaan ensiapupiste. Työntekijöille on myös otettava raken-
nustöiden ajaksi talkoovakuutus. Työmaalla tulee käyttää hyväksyttyjä raken-
nustelineitä. Normaalien tikkaiden ja a-tikkaiden käyttö on kielletty. Työmaa-
alueelle tulee estää ulkopuolisilta pääsy ja alue on tarvittaessa suoja-aidattava. 
Rakennustöiden päättyessä on varmistettava, että työkalut on lukittu työmaa-
konttiin. 
Työmaan rakennusmestarilla ja vähintään yhdellä talkootöiden työntekijällä 
kolmesta oltava voimassa oleva ensiapukortti (EA1) ja työturvallisuuskortti. 
Tulityöntekijällä pitää olla voimassa oleva tulityökortti. Tulitöitä tehtäessä on 
aina huolehdittava paikalle tarvittava sammutuskalusto. Tulitöiden päättyessä 
on valittava henkilö, joka suorittaa jälkivartioinnin tulipalon riskien välttämiseksi. 
Tulitöiden työntekijälle on tehtävä ennen töiden aloittamista kirjallinen tulityölu-
pa. 
Rantakylän virkistysalueen käyttäjille on varmistettava turvallinen virkistäytymis-
käyttö koko rakennustyömaan ajan.  
2.4 Pelastussuunnitelma 
Tupakointi 
Monitoimitalossa tupakointi on ehdottomasti kielletty. Tupakointi on sallittu ra-
kennuksen ulkopuolella merkityllä paikalla. 
Avotuli ja tulityöt 
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Tulta saa pitää monitoimitalon kamiinassa/tulisijassa sen kokoaikaisessa val-
vonnassa. Kamiinan/tulisijan käyttöohjeet tulee lukea ennen käyttöä. Muut tuli-
työt ovat kiellettyjä.  
Laiteviat 
Laitevioista on otettava yhteyttä monitoimitalon huoltomieheen välittömästi. 
Huoltomiehen puhelinnumero tulee näkyä rakennuksen sisäänkäynnin yhtey-
dessä olevalta ilmoitustaululta.  
Jatkojohtoasennukset 
Sähköä tarvitsevia kiinteitä tai puolikiinteitä laitteita saa kytkeä jatkojohdolla 
sähköverkkoon korkeintaan yhden päivän ajaksi. Muutoin sähköturvamääräyk-
set edellyttävät aina kiinteää sähköasennusta. Kahden tai useamman jatkojoh-
don käyttö eli ns. jatkojohtoketjutus on aina kielletty. 
Uloskäytävät ja varatiet 
 Poistumiseen tarkoitetut käytävät on aina pidettävä vapaina ja niissä olevien 
ovien lukot ja salvat on voitava avata sisäpuolelta ilman avainta. Poistumistei-
den opasteita ei saa peittää ja merkkivalojen on oltava toiminnassa. 
Palo-ovet 
Palo-oviksi merkittyjä ovia ei saa milloinkaan kiilata auki, eikä niiden sulkeutu-
mista saa estää. 
Alkusammutusvälineet 
Alkusammutuskaluston on oltava merkityillä paikoilla ja niiden luokse pääsyn 
tulee olla esteetön. Opasmerkkejä ei saa peittää. 
Tilojen siisteys 
Tarpeetonta tavaraa ja roskia ei saa säilyttää kiinteistön sisätiloissa. Erityisesti 
on huolehdittava kulkuteiden siisteydestä ja niiden käyttökelpoisuudesta joka 
hetki. 
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Omat taidot 
Tutustu poistumisohjeisiin, jotta osaat itse ja voit auttaa muita. 
Sammutuskalusto 
Monitoimitalossa on pikapaloposti ja alkusammutin pukuhuonetilojen ulko-oven 
sisäpuolella eteisen yhteydessä. Lisäksi kiinteistössä on huomattava määrä 
yritysten hankkimia alkusammuttimia ja sammutuspeitteitä. 
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3 MONITOIMITALON HANKESUUNNITELMA 
Monitoimitalon hankesuunnitelmaan kuuluvat pääpiirustukset julkisivukuvineen, 
rakennetyyppikuvat, materiaalimääräluettelo, sähkösuunnitelma ja asemakuva- 
hahmotelma. Sähkösuunnitelman on laatinut ammattikoulussa opinnäytetyötä 
tekevä Matti Korhonen (liite 4). Materiaalimääräluettelo on laadittu hankkeen 
kustannusarviota varten (liite 3). Alustavassa vesijohto-, viemäröinti- ja ilmas-
tointitarvikkeiden materiaalien laskennassa on saatu laskenta-apua alan asian-
tuntijalta, Jouni Luonuansuulta. Lopulliset LVI- suunnitelmat laatii monitoimitalon 
LVI-suunnittelijaksi valittu Pasi Makkonen. 
Rakentamisessa käytetään RT-kortistoissa olevien rakennustapojen ohjeita ja 
vain tyyppihyväksyttyjä materiaaleja. Rakentamistavat ja liitokset selviävät pää-
piirustusten poikkileikkauksissa ja rakennetyyppikuvissa. Kohteesta ei tehty eril-
lisiä rakennustapaselostuksia, vaan luotetaan Limingan niittomiesten hiihtojaok-
sen rakennusammattilaisten omiin näkemyksiin, yhteistyöhön ja ammattitaitoon. 
Rakennuksen pohjatöitä on niin vähän, ettei tehty myöskään erillistä pohjara-
kennusohjetta. Rakentamispohjan koostumus on tutkittu uimahuonerakennuk-
sen yhteydessä ja varmistettu niin hyväksi, että kaivutöitä ja maanvaihtotöitä on 
todella vähän. Kyseessä on korkeintaan ’’pintaraapaisu.’’ Koska kyseessä on 
täydennysrakentaminen, rakentamisalueen rakentamisedellytykset on selvitetty 
uimahuonerakennuksen yhteydessä. 
Monitoimitalo on selkeä seuraava suuri kehitysaskel Rantakylän virkistysalueen 
kehittämisessä. Rakennus tarvitaan, jotta tällä tutkitusti Limingan suosituimmal-
la ympärivuotisella virkistys- ja liikunta-alueella voidaan vastata tavallisten kun-
toliikuntaa harrastavien kuntalaisten kyselyssä esittämiin tarpeisiin. Rantakylän 
positiivista julkisuuskuvaa voidaan hyödyntää ja saada yritykset ja ulkopaikka-
kuntalaiset vielä enemmän tulemaan Rantakylään ja virkistäytymään Rantaky-
län mahdollistamien toimintojen parissa.(1.) 
Monitoimitalon julkisivupiirustuksia laadittaessa otettiin huomioon uimahuoneen 
arkkitehtuurinen suunnittelu ja siihen käytetyt julkisivumateriaalit. Uudessa ra-
kennuksessa käytettiin samoja julkisivumateriaaleja, mutta ikkunat ovat erilaisia, 
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koska ne löytyivät varastosta valmiina. Ikkunat oli otettu säilöön Limingan van-
hasta koulurakennuksesta. 
Monitoimitalon suunnitelmassa on huomioitu riittävät pukuhuonetilat, pesu- ja 
saunomismahdollisuudet. Tiloissa on huomioitu myös riittävä wc-tilojen määrä 
isojen tapahtumien varalle. Salin yhteyteen on sijoitettu keittiötilat ja ruokailu-
mahdollisuus on esimerkiksi hääseurueelle hyvin järjestettävissä. 
Asemakuvasta tehtiin hahmotelma, josta on tarkoitus tehdä myös lopullinen 
versio. Opinnäytetyöhön on kuitenkin lisätty kuva hahmotelmasta, jossa näkyy 
uusi rakennukseen liitettävä osa (liite 5). 
3.1 Hankkeen perustiedot 
Kohteen rakennuttajana ja tilaajana toimii Limingan kunta. Suomen rakennus-
määräyskokoelma A2:n mukaan hankkeelle on määriteltävä hankkeen pää-
suunnittelija. Hankkeen pääsuunnittelijaksi on nimetty AMK-opiskelija Jaakko 
Luonuansuu ja suunnittelijoina toimivat lisäksi rakennusalan ja LVIS- alojen pä-
tevyydet suorittaneet ammattilaiset Limingan niittomiesten hiihtojaostosta, sekä 
Limingan kunnan johtohenkilöt. Rakennusmääräys kokoelma A2:en mukaan 
kaikki suunnittelijat on oltava nimetty rakennuslupaa haettaessa(5.) 
Hanke on tarkoitus toteuttaa Limingan Niittomiesten aktiivisen ja osaavan tal-
kootyövoiman avulla yhdessä Limingan kunnan kanssa. Talkootyövoiman osoi-
tuksena ovat kaksi vuotta sitten valmistunut Toimintojenohjaustorni sekä uusi 
valaistu 2km:n latu.(1.) 
Rakentaminen oli tarkoitus aloittaa jo alkukesästä 2013, mutta kunnan päätök-
sien, säädöksien ja toimintatapojen vuoksi hanketta ei voitu aloittaa niin nope-
asti. Limingan Niittomiesten hiihtojaosto kuuli myöhemmin, kun lähes kaikki 
suunnitelmat oli tehty jo valmiiksi, että monitoimitalohanke oli tuolloin vasta lisät-
ty vasta rakennushankelistalle. Vasta saman vuoden joulukuussa kunnanhalli-
tus päätti toteutettavat hankkeet, ja tässä vaiheessa kunta ei antanut lupaa ra-
kentaa. Hanke laitettiin vuoden 2014 kunnan rakennushankelistalle siinä toivos-
sa, että rakennuslupa saadaan kyseiselle kesälle. Monitoimitalon rakennuslupa 
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haetaan Limingan kunnalta ja sen rakennusluvan myöntää kunnan rakennus-
valvontaviranomainen(2.) 
Limingan kunnan kanssa oli valmisteltu puutavaran hankintaa kunnan omista-
mista metsistä ja kaadettu harkiten puita ekologiset ja virkistykselliset metsä-
ominaisuudet säilyttäen. Se olisi ollut hankkeen merkittävä kustannuksia pie-
nentävä seikka ja rakennuspuutavara olisi hankittu talkootyöllä kunnan puuston 
harvennushakkuista. Tämä mahdollisuus poistui heinäkuun 2013 alun jälkeen 
aloitettavilta hankkeilta, minkä jälkeen vaaditaan CE-merkitty rakennuspuutava-
ra.(1.) 
Kokonaisuutena hankkeen toteuttamiseen arvioitiin tarvittavan noin 50 000 eu-
roa taloudellista tukea (Alv 0 %). Rahoitus oli tarkoitus saada Limingan kunnal-
ta. 
Kohteen kerrosala on 175,3 brm2, huoneistoala 157,6 hum2 ja tilavuus 430 rm3. 
Kerroskorkeudeksi tulee keskimäärin 430/ 175 = 2,46 rm3/brm2. Salin korkeus 
on 3 metriä ja pukuhuonetilat 2,33 metriä. Rakennuksesta tulee keskimääräistä 
matalampi, koska laajennus on tehty olemassa oleva uimahuone ja julkisivun 
näköseikat huomioon ottaen.  
Tilat jakautuvat pukuhuone- ja peseytymistiloihin 30hum2 sekä 90hum2:n sa-
liosaan. Salin mahdollisia käyttötarkoituksia ovat ruokailu- ja tapahtumamahdol-
lisuus ja siellä voi järjestää esimerkiksi kokouksia. Monitoimitalo olisi käytössä 
viikon jokaisena päivänä esimerkiksi klo 9–21 Rantakylän ulkoilualueen käyttä-
jille vuoden ajankohdan ja tarpeen mukaan. 
3.2 Kohteessa käytettävät rakenteet ja talotekniset järjestelmät 
Kohteessa käytettävä päärakennusaine on puu. Rakennus olisi tarkoitus valmis-
taa perinteisellä kappaletavaramenetelmällä.  
Monitoimitalon alapohja-, yläpohja-, räystäs- ja ulkoseinien rakenteet on esitelty 
liitteessä 2. Rakennetyyppikuvista löytyy myös jokaiselle rakenteelle laskettu u-
arvo. 
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Kohteen ikkunat ja ulko-ovet ovat jo olemassa. Ikkunat on saatu Limingan van-
hasta puretusta koulurakennuksesta ja Limingan kunnanarkkitehti on luvannut 
ne monitoimitalon käyttöön. Ikkunat ovat uudehkoja kolmilasisia ja niiden u-arvo 
saadaan uudelleen asennettuna ja huolellisesti tiivistettynä u-arvolle 1,8 
W/m2K(3). Ulko-ovet ovat myös uudehkoja, joiden u-arvo on asennettuna noin 
1,2–1,4W/m2K, joka on oma arvio ikkunattoman käytetyn oven u-arvosta. 
 
Monitoimitalon lämmitysjärjestelmänä toimisi betonilaattaan sähkökaapeleilla 
asennettava lattialämmitys. Tiloihin on mietitty myös lämmitystä sähköpattereil-
la, mutta lattialämmityksen katsottiin olevan monitoimitalon lämmityksen ylläpi-
donvuoksi edullisempi ratkaisu. Rakennuksen E-lukulaskelman tekee joko kun-
nan oma siihen perehdytetty henkilö, tai ulkopuolinen tarjoaja. 
 
Rantakylän virkistysalueella sijaitsee uimahuonerakennus, johon uusi monitoi-
mitalo olisi tarkoitus liittää. Uudet viemäröinnit on tarkoitus liittää uimahuonees-
sa valmiina olevaan kunnan viemäriverkostoon. Kun kunnallistekniikka löytyy jo 
valmiina, se on merkittävä kustannuksia alentava seikka. Monitoimitalon lämmi-
tysvaraajaboilerin on oltava riittävän iso, 500–700 litraa isoja tapahtumia varten. 
Aluksi ilmanvaihtojärjestelmäksi suunniteltiin pelkästään poistoilmakonetta ja 
tuloilma tulisi ikkunoiden yläpuolelle asennettavista ilmaluukuista (säästökysy-
mys). Isojen tapahtumien järjestämiselle ilmanvaihto ei olisi kuitenkaan riittävä, 
joten rakennuksen ilmamäärät laskemalla on sinne määriteltävä parempi ilman-
vaihtojärjestelmä ja tuloilmakone. Vähintään tulisi valita normaali lämmönotto-
järjestelmällä varustettu pientalokone. Järjestelmä edellyttää tulo- ja poistoilma-
kanavia. Limingan niittomiesten jaoksen ilmastointiasiantuntija laskee ilmamää-
rät ja mitoittaa tarvittavan ilmastointijärjestelmän tarkemmin Rakennusmääräys 
kokoelma D2:en määräyksien vaatimalla tavalla. Suunnitelma lisätään liitteisiin 
rakennuslupaa haettaessa. 
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4 MONITOIMITALON ALUSTAVA TUOTANTOSUUNNITELMA 
4.1 Kustannusarvio 
Hankkeen rakennus- ja työkustannuksia kustannusarviossa ei ole, koska työ on 
tarkoitus toteuttaa talkoovoimin. Menot koostuvat vain materiaalikustannuksista. 
Hankkeen kustannusarvio on laadittu rakennuspiirustusten, laaditun tarvikeluet-
teloiden ja määrätarvelaskentojen perusteella. Luetteloon sisältyivät kaikki ra-
kennushankkeeseen liittyvät materiaalit ja osat, myös LVIS-järjestelmät. Kaikki 
materiaalit on laskettu hinnoin alv. 0 %. Ilmastointijärjestelmään voi tulla muu-
toksia tarkempien suunnitelmien myötä ja se voi tietää jonkin verran lisäkustan-
nuksia. Ilmastointijärjestelmästä ja muista taloteknisistä töistä on kuitenkin las-
kettu suuntaa-antavat hinta-arviot materiaaliluetteloon. Sähkösuunnitelman ja 
sähkökustannuslaskelman laati ammattikoulussa opinnäytetyötä tekevä Matti 
Korhonen. Tarvike- ja materiaaliluettelo kaikista materiaaleista ja sähkökustan-
nuslaskelma löytyvät liitteistä 3 ja 4.  
4.2 Talkootyö ja yleisaikataulu 
Perinteinen talkootyö on vastikkeetonta työtä, joka perustuu esim. ystävyys- tai 
sukulaissuhteeseen. Se on vapaaehtoista eikä siihen liity kolmansia osapuolia. 
Se ei myöskään muodosta työsuhdetta. Vastikkeettomasta suorituksesta saatua 
hyötyä ei katsota veronalaiseksi tuloksi. Oikeuskäytännössä on kiinnitetty huo-
miota siihen, onko työ todella tehty vastikkeettomasti talkoovoimin. Limingan 
niittomiesten hiihtojaoston on kiinnitettävä erityistä huomiota, ettei kenellekään 
makseta palkkaa ja tehtävä kirjallinen selvitys, ettei rakentamisen aikana ku-
kaan suorittaja ole saanut vastikkeellista hyötyä. 
Erittäin laajat talkootyönä tehdyt työt ovat epätavallisia. Verovelvollisella on täl-
laisissa tapauksissa todistustaakka siitä, että kyse on aidosti verovapaasta tal-
kootyöstä eikä vastikkeellisesta työstä.(4.) 
Yleisaikataulu on laadittu alustavana arviona työnkulusta. Hankkeen toteutusai-
kataulua on hankala arvioida, koska hankkeen toteutus riippuu saatavasta työ-
voimasta eli siitä paljonko talkooväkeä kulloinkin saadaan paikalle. Työt olisi 
tarkoitus tehdä viikonloppu- ja iltatöinä. Työn kesto olisi noin yksi vuosi työnteon 
aloittamispäivämäärästä. Työvaiheiden työviikot ja päivät ovat noin-arvioita työn 
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kestosta. Alustava aikataulutus pääpiirteittäin työvaiheineen on esitetty taulu-
kossa 1. 
TAULUKKO 1. Alustava aikataulutus 
Työvaihe Työvaiheeseen sisältyvät työt Kesto 
1. Maarakennustyöt ja perus-
tukset 
kaivutyöt, sokkelin muotti, rau-
doittaminen, valutyöt ja muottien 
purku, maisemointi 
3 työviikkoa 
2. Runkotyöt kattotuolien valmistus, rungon 
pystytys, seinien eristykset, koo-
laukset, levytykset, uimahuoneen 
seinien purkutyöt ja liittäminen 
7 työviikkoa 
3. Vesikattotyöt koolaukset, aluskate, räystästyöt, 
läpiviennit ja pellitys) 
3 työviikkoa 
4. Lattia styroksien levitys, raudoittaminen, 
sähkökaapelointi, vesijohto ja 
viemäröintityöt, valutyöt 
3 työviikkoa 
5. Väliseinät  runkojen pystytys, panelointi, le-
vytykset, tarvittavat ääneneristyk-
set ja tarvittavat maalaustyöt 
7 työviikkoa 
6. Tekninen tila koneiden ja laitteiden asennukset 3 työviikkoa 
7. Sähkötyöt Kaapeloinnit, pistorasiat yms. 
jatkuu koko rakentamisen ajan 
6 työviikkoa 
8. Ilmastointityöt putkitukset, eristykset ja koneiden 
asennus 
4 työviikkoa 
9. Ovet ja ikkunat ovien ja ikkunoiden asennustyöt 1 työviikko 
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10. Ulkovuoraus lautojen maalaus, panelointi 3 työviikkoa 
11. Tulisijan asennus piipun teko ja kamiinan asennus 1 työviikko 
12. Saunojen ja pesuhuonei-
den teko 
harkkojen asennukset, tasoituk-
set, silikonitiivistykset, laatoituk-
set, paneloinnit, kiukaan asen-
nukset ja lauteiden teko 
3 työviikkoa 
13. Vessat tasoitukset, laatoitukset, pesual-
taiden, pyttyjen ja kalusteiden 
asennukset 
4 työviikkoa 
14. Lattioiden matoitus mattojen asennus 1 työviikko 
15. Viimeistelytyöt maalaukset, listoitukset yms.  
16. Kalustaminen pöydät, tuolit, kiintokalusteet yms. 3 työviikkoa 
17. Loppusiivous rakennuksen lopullinen siivous 3 työpäivää 
4.3 Laadunvarmistussuunnitelma 
Aloituspalaveri 
Talkoolaiset perehdytetään projektin eri osa-alueisiin kuten ympäristö- ja työtur-
vallisuusasioihin, sekä käydään vaiheittain läpi monitoimitalon eri rakennusvai-
heet ja aikataulutus. Tarvittaviin suunnitelmiin ja piirustuksiin tutustutaan ja vali-
taan rakennustyömaan ”nokkamies” eli työntekijöitä edustava johtohenkilö.  
Kosteudenhallinta 
Huolehditaan rakennusaikana riittävä rakenteiden suojaus vesisateilta. Tarvitta-
vat rakennusmateriaalit pidetään hyvin alapuolelta tuulettuvissa nipuissa ja ve-
sisateelta suojattuna rakennuspeittein. 
Valvonta 
 20 
Valvonnasta ja rakentamisen laadun varmistamisesta huolehtii rakennustyö-
maan ”nokkamies” sekä työmaalle valittu rakennusmestari. Lisäksi monitoimita-
lon valvonnasta huolehtii Limingan kunnan oma rakennusvalvonta. Työmaan 
”nokkamies” huolehtii työpäivän päätyttyä rakennuksen lukitsemisen ja työväli-
neiden lukitsemisen työmaakonttiin, ja sen, että alue jää siistiksi ja turvalliseksi 
työpäivän päätyttyä.  
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5 YHTEENVETO  
Rantakylän virkistysalueen monitoimitalon tarkoituksena on virkistysalueen täy-
dentäminen. Monitoimitalosta olisi suuri hyöty, koska Limingassa tämän kaltais-
ta monitoimitaloa ei vielä ole. 
Ongelmana on saada tarvittava taloudellinen tuki monitoimitalon toteuttami-
seen. Monitoimitalo on laskettu minimi kustannuksilla, joten sen energiatehok-
kuusluokka on aika heikko, mutta sitä pystyttäisiin parantamaan seinien pak-
suutta lisäämällä, sekä ilmapumpulla ja ympäristöystävällisellä maalämpöjärjes-
telmällä. Se tietäisi merkittäviä lisäkustannuksia noin 15 000€–20 000 €.  Kun 
ajatellaan rakennuksen käyttöikää ja vuosienergiankulutuksen laskua, maksaisi 
maalämpöjärjestelmä itsensä takaisin hyvinkin nopeasti. Energialuku ylittyy suo-
rasähkövaihtoehdolla, jos kyseessä olisi erillinen pientalo. Puuinfo.fi -sivujen 
energialukulaskurilla analysoitaessa monitoimitalon E-luku olisi 260kWh/m2a 
(liioitteleva arvo). Pientalon energialukuarvo puuinfon mukaan pitää olla alle 
161kWh/m2a. Merkitys lienee, että energialuvun saisi laskemaan 
147kWh:iin/m2a. Monitoimitalo lukeutuu muihin rakennuksiin, joten sille määrät-
tyä raja-arvoa ei ole, mutta energialuku on silti laskettava. 
Rakennuslupakuvia piirtäessä muutoksia tuli jatkuvasti. Limingan kunnan insi-
nööriltä saadusta hahmotelmasta selvisi pääpiirteittäin mitä monitoimitaloon 
tulisi. Suunnitelmat ovat nyt valmiina tulevaa varten, kun vain hanke viimein sai-
si rakennusluvan ja tarvittavan taloudellisen tuen. Rakennuslupahakemus jäte-
tään sitten, kun Limingan kunnanhallitus on päättänyt rahoittaa hankkeen. 
Suunnitelmien ja piirustuksien tekeminen antoi paljon uutta tietoa tulevaa työ-
elämää varten.  
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